
Rapport du directeur général 
Par : Stéphane Cyr, directeur général 

Le 18 janvier 2017 
 
FICHIERS DE PROJETS : 
 
Usine de traitement des égouts de la Pointe-de-l ’église (198 628$) 

- Le système UV a été commandé. Ce dernier est compatible avec les systèmes actuellement 
utilisés à Meteghan et à l’Anse des Belliveau. 

- Les spécifications pour le bâtiment de 12’ x 16’ sont en train d’être préparées (pour 
dépasser la chambre de contact du chlore déjà existante).  

- Toujours en discussion avec KRC Controls (Kevin Cook) en ce qui concerne les options 
de modèles pour les panneaux de contrôle pour les stations de remontées mécaniques (3) 
au Fourneau, le Meteghan Connector / Route 1 et le quai de Meteghan. 

 
Centre des anciens combattants de Clare 

- Les rénovations des toilettes sur l’étage d’en haut sont sensés commencer lors de la 
première semaine du mois de février 2017. 

-  Le personnel a obtenu 3 prix pour le panneau qui se retrouvera à l’extérieur de l’édifice 
(affichage numérique à LED) et procédera avec CompuTECH de Shelburne. Le montant 
projeté par cette compagnie est de 28 182$ plus TVH et installation. 

 
Internet rural 

- Le nombre de municipalités qui sont actuellement impliquées dans ce projet a diminué et 
comprend les suivants : Digby, Yarmouth, Argyle, Barrington et Clare. Celles mentionnées 
ont tous contribuées 20 000$ à la phase initiale de planification. 

- Le processus de demande de propositions pour embaucher un chef de projet pour aider à 
évaluer les propositions de création de projets du secteur privé ainsi que préparer les 
demandes de financement au gouvernement fédéral a été conclue. Il y a eu un total de 3 
soumissions qui ont été reçues. Le contrat a été décerné à Cetas Advisory Inc. 

- Tout en respectant l’horaire plutôt agressif, une réunion a eu lieu aujourd’hui avec Cetas 
et le leadership municipal se concentrant sur la demande de proposition. Ce dernier avait 
pour but d’identifier les entrepreneurs qui peuvent concevoir, construire et exploiter 
l’infrastructure requise.  

 
Extension du traitement des égouts – Chemin John Thibodeau (557 000$) 

- La demande de financement (APÉCA) a été soumise le 28 novembre 2016 et se retrouve 
en cours de révision. Tenant compte de notre horaire, on s’attend à une réponse sous peu. 

- La formule de financement proposée reste la même : 50% / 25% / 25%.  
 
Projet du centre culturel 

- La demande de financement (APÉCA a été soumise le 9 novembre 2016 et se retrouve en 
cours de révision. 

- Les locataires actuels et prévus sont les suivants : La FRAP, L’Association des Acadiens 
Métis-Sourisquois, Le Festival acadien de Clare, La Société Acadienne de Clare, Le 
Transport de Clare, Radio CIFA, Le Courier de la Nouvelle-Écosse, et EMO Clare. 



Clare 250 
- Le groupe continue de se réunir et ont commencé le travail sur une demande. 
- La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier 2017. 
- La date limite pour le programme est le 31 janvier 2017.  

 
FINANCES : 
 

- La Municipalité est en bonne position financière. 
- Dès le 17 janvier 2017, la municipalité a enregistré 8 242 319.86$ (92.48%) en revenus 

versus 7 129 126.00$ (79.99%) en dépenses, pour un revenu net de 1 113 193.86$ 
(12.49%). 

- Encore, dès le 17 janvier, la municipalité a une solde de 2 620 812.34$ dans son compte 
général et une réserve totale de 2 930 080.86$.  

o Réserve d’exploitation – 435 001.94$ 
o Réserve de capital – 1 933 757.89$ 
o Réserve de fermeture des décharges – 314 806.89$ 
o Réserve d’impôt pour le gaz – 246 514.14$ 

 
INTERNE : 
 
Réunion des parties prenantes (depuis le 21 décembre 2016) 

- TRANE (contrat de service) – le 29 décembre 2016 
- Prévision d’une demande de propositions pour le chef de projet – internet rural – le 6 

janvier 2017 
- WREN L&O Committee – le 10 janvier 2017 
- Wasteco Ltd et Wastecheck (réunion conjointe) – le 13 janvier 2017 
- Conseil consultatif de la police – le 16 janvier 2017 
- Annonce – Séniors en sécurité – le 16 janvier 2017 

 
Prochaines réunions 

- Réunion avec médecins – Centre de Santé de Clare, revue opérationnelle – le 23 janvier 
2017 

 


