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Le 17 mai 2017 
 

FICHIER DE PROJETS : 
 
Usine de traitement des égouts de la Pointe de l’église (198 628$) 

- L’électricité pour le bâtiment de 12’ x 16’ est presque terminé (95%). Le plancher 
suspendu est complété. L’installation du parement extérieur a été retardé en raison de 
problèmes de livraison. Ce dernier devrait être complété à la fin du mois. 

- Toujours en attente d’un modèle pour les trois panneaux de contrôle de KRC Controls 
(Kevin Cook). Celui-ci est attendu sous-peu. 

- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu. 
 
Centre des anciens combattants de Clare 

- Le panneau LED est en cours d’installation. Un planteur sera construit avec des liens de 
chemin de fer 6’’ x 6’’ pour la protection et l’esthétique de la base du panneau. 

- L’éclairage extérieur a été installé à l’avant du bâtiment et nous attendons une date de 
NSPI pour enlever le poteau électrique. 

- Un nouveau podium a été commandé pour installation. 
- L’enseigne à l’extérieur de l’édifice est en cours de développement. 
- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu. 

 
Extension du traitement des égouts – Chemin John Thibodeau (557 000$) 

- Les dessins du site sont maintenant terminés. Les spécifications sont en cours de 
finalisation. Celles-ci devraient être prêtes à être examinées la semaine prochaine. 
L’appel d’offres pour les travaux au sol sera publié peu de temps après. 

- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu. 
 
Projet du Centre Culturel 

- Les rénovations du bâtiment sont commencées. 
- Les meubles de la salle d’audience ont été enlevés, les murs ont été peints, les toilettes 

ont été remplacées et le nouveau plancher a été installé. 
- Peinture mineure et il reste que l’électrique à l’intérieur. 
- Les plateformes sont en place. La toiture est sensée arriver cette semaine. 

 
Clare 250 (200 000$) 

- Pas de nouvelles depuis la soumission du projet. 
- Une demande d’aide financière d’un montant de 200 000$ a été soumise avant la date 

limite du programme du 31 janvier 2017. 
- De cette somme, la Municipalité contribuera 25 000$.  

 
Gran Fondo 

- Jusqu’à présent, il y a 280 participants d’inscrits. Un peu au-dessus des chiffres de 
l’année dernière pour cette même période de l’année (5%). 

- La campagne de parrainage a été lancée aujourd’hui, le 17 mai 2017. 



Phare du Cape St. Marie (167 025$) 
- L’application formelle ICF a été soumise à l’APÉCA. On attend encore une réponse.  

 
Ecoparc 

- Une demande de propositions a été émise pour l’achat ou la location, et le développement 
du site de l’ancien Comeau Lumber Ltd.  

- La demande de proposition est activement promue par les méthodes habituelles : site web 
provincial, WREN, NSBI, marketing direct au secteur privé. 

- La date limite a été fixée au 26 mai afin de permettre la coordination des visites du site et 
l’élaboration des plans d’affaires demandés. 

- La recommandation au conseil sera faite lors de la réunion de Comité du Conseil du 7 
juin 2017. 

 
Commission de développement de Belliveau Cove 

- La Commission et la famille sont parvenues à un accord pour l’achat du bateau. 
- La Commission souhaite reprendre les discussions avec les gens qui soumettent les fonds 

du projet. La Municipalité avait déjà engagé 150 000$ sur 5 ans, sous réserve de la 
confirmation du solde du financement. 

- La Commission souhaite inviter les membres du conseil de visiter le bateau. Les dates 
possibles comprennent le 1er juin, le 8 juin, etc. 

 
INTERNE 
 

- Processus de dotation 
• Les entrevues pour le poste de directeur des finances ont été complétées. Une 

offre d’emploi sera faite prochainement au candidat retenu.  
• Le poste d’assistant administratif / réceptionniste est maintenant annoncé. La date 

de clôture a été fixée pour le 2 juin 2017. 
• Le poste de l’usine de traitement des égouts est maintenant annoncé. La date de 

clôture a été fixée pour le 2 juin 2017. 
 

- Réunions des parties prenantes (dès le 27 avril 2017) 
• Banquet des bénévoles – le 27 avril 2017 
• Comité des arrêtés municipaux – le 4 mai 2017 
• Rencontre avec le coordonnateur EMO – le 10 mai 2017 
• Cérémonie de plantation d’arbres – Association des Acadiens Métis-Souriquois – 

le 10 mai 2017 
 

- Upcoming meetings of note 
• Comité L & O (WREN) – le 23 mai 2017 
• Directeur CD de l’ACOA – le 24 mai 2017 
• Robert Kiteley (NSHA) – le 24 mai 2017 
• Légalisation du cannabis et impacts municipaux (MSSU) – le 26 mai 2017 
• Comité Aviseur de Plannification – le 29 mai 2017 
• Réunion conjointe du conseil (Clare / Digby) – Le 19 juin 2017 


